

Этапы реализации инновационного образовательного проекта
«Школа – лаборатория компетенций в условиях цифровизации
образовательной среды»

01.09.2020 – 01.09.2023 (3 года)

I этап - Подготовительный этап - (сентябрь 2020 г.– май 2021 г.)

Цель: Определение основных направлений кадрового, методического, информационного, материально-технического обеспечения проекта.

Задачи:

1. Разработать, обсудить и утвердить план реализации основных мероприятий по проекту.
2. Проанализировать материально-технические и педагогические условия учреждения.
3. Подобрать информационные материалы и диагностические методики по основным направлениям проекта.
4. Разработать программы внеурочной деятельности для обучающихся 5-9 классов.
5. Разработать программы элективных курсов для обучающихся 5-6 классов.
6. Оформить школьного информационного пространства – стенд-страницы на сайте образовательного учреждения.
7. Разработать план методических мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровой трансформации образования.

II этап - Основной этап - (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.)

Цель: реализация мероприятий инновационного образовательного проекта

Задачи:

1. Реализовать поставленные задачи, провести запланированные мероприятия.
2. Создать насыщенную цифровую образовательную среду.

3. Создать профориентационное предпрофильное пространство.
4. Осуществлять мониторинг реализации плана инновационного проекта.

III этап – аналитико-обобщающий, заключительный

(май -2023 г. – сентябрь 2023г.)

Цель: анализ итогов реализации образовательного проекта

Задачи:

1. Осуществить анализ и оценку результатов деятельности участников проекта, подвести итоги реализации проекта.
2. Провести мониторинг уровня сформированности у обучающихся 5-9 ключевых компетенций.
3. Провести анкетирование участников проекта об удовлетворенности результатами деятельности.
4. Представить полученные результаты по реализации проекта общественности города.

Рабочий план реализации инновационного образовательного проекта «Школа – лаборатория компетенций в условиях цифровизации образовательной среды»

№ п/п	Мероприятие	Дата	Ответственный исполнитель
Подготовительный этап (сентябрь 2020 г.– май 2021 г.)			
1	Разработка плана реализации основных мероприятий по реализации проекта.	Сентябрь 2020г.	Администрация, рабочая группа проекта
2	Разработка плана методических мероприятий по повышению профессиональных компетенций педагогов в условиях цифровой	Сентябрь 2020г.	Зам.директора по УВР О.А.Морозова, рабочая группа проекта

	трансформации образования.		
3	Разработка образовательной программы внеурочной деятельности по курсу «Цифровая этика» для учащихся 5-9 классов с целью развития учебной и социальной компетенции.	Сентябрь 2020г.– май 2021г.	Администрация, рабочая группа проекта
4	Разработка образовательной программы внеурочной деятельности по курсу «Тьюторский час» для учащихся 5-9 классов с целью построения образовательного маршрута по развитию компетенций.	Сентябрь 2020г.– май 2021г.	Педагог-психолог О.В.Ковалёва
5	Разработка образовательных программ элективных курсов для 5-6 классов «Архитектура и дизайн», «Искусство языкознания», «Первые шаги в медицине», «Основы кулинарного мастерства», «Основы финансовой грамотности» с целью развития профориентационной компетенции.	Сентябрь 2020г.– май 2021г.	Администрация, рабочая группа проекта
6	Разработка критериев и	Сентябрь	Администрация,

	инструментов оценивания уровня развития компетенций участников проекта.	2020г.– май 2021г.	рабочая группа проекта
7	Обеспечение подключения к сети Интернет всех учебных помещений школы, расширение зоны доступа к беспроводной сети (Wi-Fi) во всех помещениях школы.	Сентябрь 2020г.– май 2021г.	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец, зам.директора по АХЧ Е.В.Африди
8	Апгрейд компьютерной техники, мультимедийного и интерактивного оборудования, программного обеспечения к ним.	Сентябрь 2020г.– май 2021г.	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец, зам.директора по АХЧ Е.В.Африди
9	Оформление школьного информационного пространства – стенд-страницы на сайте образовательного учреждения.	Октябрь 2020г.	Зам.директора по ИКТ И.А.Коренец
Основной этап - (сентябрь 2021 г. – май 2022 г.)			
1	Входная компьютерная диагностика уровня сформированности ключевых компетенций участников проекта.	Сентябрь 2021г.	Классные руководители 5-9 классов, зам.директора по ИКТ И.А.Коренец
2	Реализация программ внеурочной деятельности по курсу «Цифровая этика» в 5-9	В течение реализации проекта	Учителя-предметники

	классах		
3	Реализация программ внеурочной деятельности по курсу «Тьюторский час» в 5-9 классах.	В течение реализации проекта	Классные руководители 5-9 классов
4	Реализация в рамках учебного плана элективных курсов в 5-6 классах «Архитектура и дизайн», «Искусство языкознания», «Первые шаги в медицине», «Основы кулинарного мастерства», «Основы финансовой грамотности».	В течение реализации проекта	Учителя-предметники
5	Введение образовательного модуля по преемственности «Школково» для учащихся 5-х классов с целью успешной адаптации школьников в основной школе.	Первая неделя сентября 2021г.	Зам.директора по УВР О.А.Морозова, классные руководители 5-х классов, педагог-психолог О.В.Ковалева, учителя-предметники.
6	Проведение методических каникул с целью повышения профессиональных компетенций педагогов школы	Октябрь-ноябрь 2021г.	Зам.директора по УВР О.А.Морозова, зам.директора по ИКТ И.А.Коренец, руководители школьных

			методических объединений.
7	Организация и проведение городского мероприятия «Волгодонск – позитивное пространство» с целью развития здоровьесберегающей компетенции учащихся.	Январь 2021г.	Зам.директора по ВР О.В.Бокова, социальный педагог О.В.Ковалева
8	Открытие ютубканала «Школа 21 ТВ»	В течение реализации проекта	Лидеры ученического самоуправления из числа учащихся 8-9 классов, вожатая Т.К.Губанова, зам.директора по ИКТ И.А.Коренец
9	Создание школьного семейного киноклуба «Семья TV»	В течение реализации проекта	Родительская общественность, учащиеся 5-7 классов, учитель информатики Н.В.Дорджиева
10	Создание общеклассных интерактивных учебных проектов «Учимся с Intel»	Сентябрь 2021г.- февраль 2022г.	Учителя-предметники, учащиеся 5-9 классов.
11	Презентация интерактивных учебных проектов в рамках школьной Декады наук «Лестница успеха»	Февраль 2022г.	Зам.директора по УВР О.А.Морозова, учащиеся 5-9 классов.

12	Школьный конкурс видеороликов «Самый классный класс» для учащихся 5-9 классов	Май 2022г.	Классные руководители и учащиеся 5-9 классов
13	Создание модуля «Умная переменна» с целью развития компетенций.	В течение реализации проекта	Администрация, рабочая группа проекта
14	Итоговая компьютерная диагностика уровня сформированности ключевых компетенций участников проекта	Май 2022г.	Классные руководители 5-9 классов, зам.директора по ИКТ И.А.Коренец
Аналитико-обобщающий, заключительный (май - 2023 г. – сентябрь 2023г.)			
1	Анкетирование участников проекта об удовлетворенности результатами деятельности	Май 2023г.	Рабочая группа по реализации проекта
2	Формирование банка данных по итогам работы	Май - 2023 г. – сентябрь 2023г.	Координатор проекта О.А.Морозова
3	Проведение итоговой родительской конференции с участием представителей учреждений социума	Сентябрь 2023г.	Рабочая группа по реализации проекта
4	Анализ достигнутых результатов, составление перспективного плана по дальнейшей реализации проекта	Май - 2023 г. – сентябрь 2023г.	Рабочая группа по реализации проекта
5	Подготовка и сдача отчета об	По	Координатор проекта

	исполнении проекта с представлением продуктов реализации проекта	требованию УО г. Волгодонска	О.А.Морозова
--	--	------------------------------------	--------------